



## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO FINANCOVÁNÍ

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II.  
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17\_047/0010609 (MAP)

Pořadové číslo jednání: **PS FIN 12/2021**

Datum konání: 29. 09. 2021

Místo: zasedací místnost Triana Městského úřadu Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Rokycany

Jednání zahájeno: 9:00

Jednání ukončeno: 10:00

Přítomni: viz Prezenční listina

### Program/body jednání:

#### 1. Průběžná informace o aktuálním stavu realizace projektu MAP II v území

- Do června 2022 jsou plánovány následující vzdělávací programy a akce:

<b>Program Městské knihovny Rokycany – podpora čtenářské gramotnosti</b>	Průběžné plnění do 3/2022
<b>VA34_2.13 Dokončení kurzu „Podpora dětí s náročným chováním“ (garant akce ČOSIV)</b>	1/2022 – konkrétní závěrečný termín kurzu je v řešení (v návaznosti na epidemiologickou situaci)
<b>VA58_Termovize do škol</b>	Dokončení pilotního programu na ZŠ do 5/2022
<b>VA65_ Preventivní vzdělávací program pro MŠ se zaměřením na rozvoj hrubé motoriky u dětí v předškolním vzdělávání, ETAPA II.</b>	09/2021 až 02/2022 – průběžná realizace programu v MŠ
<b>Seminář „ZP – legislativní změny pro rok 2022“, Mgr. Zeman</b>	1-2/2022, v přípravě
<b>Výjezdní zasedání pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení</b>	Březen 2022
<b>VA60_Čtenářské dílny ZŠ</b>	Březen 2022

- Dle stavu čerpání a aktuálních potřeb cílových skupin mohou být uskutečněny nad rámec výše uvedeného jednorázové aktivity v podobě seminářů a workshopů. Plnění indikátorů probíhá dle plánu.
- Průběžně probíhá zpracování aktualizace Analytické části MAP – hlavní odpovědnost je na Ing. Mašinda, je v komunikaci s ostatními vedoucími PS a RT MAP

#### 2. Projednání návrhu Vyhodnocení RAP II.

- Členové PS se seznámili s návrhem vyhodnocení RAP II., který představuje aktivity uskutečněné v období 1.7.2020-30.6.2021. Z celkového počtu 301 individuálních aktivit škol a školských zařízení (projekty Šablon OP VVV II., III.) se podařilo zrealizovat 145 aktivit. Z celkového počtu 13 aktivit spolupráce se podařilo zrealizovat 11 aktivit. Ze 4 aktivit infrastruktury (plnění investičních projektů



škol) se podařilo zrealizovat a dokončit 3 aktivity. RAP II. byl souhrnně za všechny 3 aktivity naplněn na 74,5 %.

- PS pro financování souhlasí a schvaluje návrh dokumentu, včetně stanovených závěrů a souhlasí s uvedeným zdůvodněním nerealizovaných aktivit spolupráce. PS a souhlasí s plánovaným připomínkovacím procesem pro všechny členy platformy MAP v 12/2021. Detailní termín upřesní RT MAP po jednání se vedoucími PS v 11/21. V návaznosti na to ukládá PS členům RT MAP následné dopracování dokumentu a jeho předložení ŘV ke schválení.

### **3. Projednání návrhu Strategického rámce MAP, verze 11 a vazba na nové programové období IROP 2021-2027**

- Ve vazbě na nové programové období 2021-2027 byla verze 11 Strategického rámce MAP upravena následujícím způsobem:
- Kapitola 7.2 a příloha č. 1, tzv. staré tabulky – na základě informací získaných od KZŠ a na základě dat MMR o podpořených projektech z dotačních titulů aktualizovala vedoucí PS pro financování ve spolupráci s dalšími členy RT zde uvedená data. Jedná se o projekty, které jsou v realizaci anebo u nich není předpoklad financování z IROP 2021-2027.
- Zařazení nové kap. 7.3 obsahující seznam investičních priorit MŠ, ZŠ a zájmového, neformálního vzdělávání a celoživotního učení na období 2021-2027. Podmínkou zařazení projektového záměru je souhlas zřizovatele školy/školského zařízení s tímto záměrem a jeho předfinancováním.
- MMR klade pro nové programové období velký důraz na připravenost a reálnost investičních záměrů. RT MAP a členové PS pro financování budou proto poskytovat školám maximální metodickou podporu.
- K diskusi opět otevřeno téma vyhodnocení investičních záměrů v číselné řadě č. 2 – chybí finanční zdroje pro realizaci těchto aktivit.

### **4. Projednání návrhu SWOT3 analýzy vzdělávání pro aktualizaci územní strategie MAP, v3**

- PS pro financování souhlasí a schvaluje návrh dokumentu, včetně plánovaného připomínkovacího procesu pro všechny členy platformy MAP v 12/2021. Detailní termín upřesní RT MAP po jednání se vedoucími PS v 11/21. V návaznosti na to ukládá PS členům RT MAP následné dopracování dokumentu a jeho předložení ŘV ke schválení.

### **5. Projednání návrhu Průběžné sebehodnotící zprávy MAP za období 1.9.2019-31.8.2021**

- PS pro financování souhlasí a schvaluje návrh dokumentu, včetně plánovaného připomínkovacího procesu pro všechny členy platformy MAP v 12/2021. Detailní termín upřesní RT MAP po jednání se vedoucími PS v 11/21. V návaznosti na to ukládá PS členům RT MAP následné dopracování dokumentu a jeho předložení ŘV ke schválení.

### **6. Reporting o stavu finančního plnění MAP k 31.8.2021**

- K 31.8.2021 bylo vyčerpáno z rozpočtu projektu cca 5,4 mil. Kč v přímých nákladech (na mzdy a odměny realizačního týmu a odborných pracovníků) a 2,4 mil. Kč z paušálních nákladů. To představuje plnění ve výši 70 %. Pro zajištění optimalizace čerpání rozpočtu projektu ve vazbě na zvýšené plnění činnosti ze strany některých odborných pozic pracovního týmu MAP, které jsou dány aktuální tvorbou strategických výstupů projektu, dílčím připomínkováním dokumentů, projednáním se zájmovými a profesními skupinami apod., navrhuje RT MAP navýšení mzdových nákladů v návaznosti na zvýšení počtu odpracovaných hodin/měsíc u pracovních pozic vedoucí pracovních skupin a koordinátoři inkluze.



- Pro potřeby zajištění externí evaluace aktivit implementace MAP a autoevaluace škol návrh na zařazení nového člena odborného týmu – Mgr. Martin Kohout
- PS pro financování bere informaci o stavu fin. plnění na vědomí a ukládá RT MAP zpracování dodatku k DPP, uzavření nové DPP a související procesy

## 7. Různé, diskuze

### Výstupy jednání/úkoly

- Pracovní skupina **bere na vědomí** rekapitulaci o aktuálním stavu realizace projektu MAP
- Pracovní skupina **bere na vědomí** informaci o stavu finančního plnění MAP k 31.8.2021
- Pracovní skupina **schvaluje** návrh Vyhodnocení RAP II.
- Pracovní skupina **schvaluje** návrh aktualizace Strategického rámce MAP, verze 11
- Pracovní skupina **schvaluje** návrh aktualizace SWOT3-analýzy vzdělávání území ORP Rokycany
- Pracovní skupina **schvaluje** návrh dokumentu Průběžné sebehodnotící zprávy MAP za období 1.9.2019-31.8.2021

Zapsala: Ing. Kateřina Kuklíková, koordinátor I – strategický a věcný manažer

Schválila: Renata Hereitová, vedoucí PS FIN

Místo, datum: V Rokycanech dne 29. 09. 2021