



**Zápis ze 7. jednání vedoucích pracovních skupin
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609**

Datum konání: 06. 05. 2020
Místo: kancelář vedoucího Odboru školství a kultury, Městský úřad Rokycany,
Masarykovo náměstí 1, Rokycany
Jednání: od 13:00 hod do 15:25 hod
Přítomni: viz Prezenční listina

KA01 ŘÍZENÍ PROJEKTU, KA02 ROZVOJ A AKTUALIZACE MAP

Hlavním bodem programu bylo projednání a vypořádání připomínek ke zpracovaným strategickým dokumentům (konkrétně dále uvádí body ad 1, 2 a 3), které vzešly z připomínkovacího řízení na úrovni členů RT MAP a jednotlivých PS.

Připomínkový proces na úrovni všech dokumentů shodně, a to následovně:

- připomínkový proces probíhal v období 17.04.2020-30.04.2020 na úrovni všech členů RT MAP a dále na úrovni všech PS.
- členům RT MAP a vedoucím PS byly ze strany manažerů projektu (Klabačková, Kuklíková) emailem zaslány dokumenty (bod 1-3), vedoucí všech PS postoupily dokumentaci k připomínkování dále do svých PS, přijaté závěry za jednotlivé PS projednaly na ind. setkání PS, a to ve většinové míře online formou (mailem, jednání na dálku za podpory SW aplikací – viz individuální reporting o činnosti PS), závěry postoupily všichni vedoucí PS mailem manažerům v termínu do 30. 4. 2020.

RT MAP upravil **TIMEPLAN** procesního schvalování dokumentů ad 1,2, 3 – postup před předložením dokumentů ŘV MAP k projednání a schválení – *příloha č. 2 zápisu*.

1. Projednání a schválení dokumentu Agregovaný popis potřeb škol na území MAP SO ORP Rokycany, verze 1.0, VI. 2020

- HM (Klabačková) seznámila členy RT MAP a vedoucí PS s obdrženými připomínkami a s jejich vypořádáním.
- RT MAP obdržel připomínky pouze od PS pro MG. Ostatní PS bez připomínek.

Jméno, příjmení podavatele	Kapitola	Popis připomínky	Stav řešení/vypořádání
Lenka Helešicová (vedoucí PS pro MG)	4.2 MG a rozvoj potenciálu každého žáka	Co ve škole proběhlo dobře a v čem byla škola úspěšná? <ul style="list-style-type: none">- Tvorba výukových materiálů v rámci projektové činnosti – podpora MG žáků s LMP a STMP V čem by se škola mohla zlepšit? <ul style="list-style-type: none">- Rozvoj digitální gramotnosti ve školách – učení žáků algoritmizaci a jejich vedení k logickému myšlení při řešení problémů např. pomocí programovacích jazyků, robotika, programování a vedení externím pracovníkem apod.- Zvýšit spolupráci s rodiči.- Pokračovat v DVVP – MG	Zpracována v plném rozsahu, kapitola 4.2.



		<p>V čem škola potřebuje pomoci, aby se mohla zlepšit?</p> <ul style="list-style-type: none">- Udržet propojenost a aktivní spolupráci škol v regionu.- Zdroj informací a zkušeností – účast v pracovních skupinách v rámci MAP I, II.- Realizace samostatného pracovníka pro rozvoj MG ve škole. <p>V čem by se škola mohla zlepšit?</p> <ul style="list-style-type: none">- Navázání spolupráce s podnikatelskými subjekty	
--	--	--	--

- RT MAP a vedoucí PS souhlasí s takto zpracovaným dokumentem a ukládá manažerům zveřejnit nejpozději do 25. 5. 2020 dokument na webu projektu k veřejnému připomínkování a současně vyzvat emailem KZŠ a členy ŘV MAP k připomínkovacímu procesu.
- Dokument bude předložen ke schválení ŘV MAP dne 18.06.2020.

2. Projednání a schválení dokumentu Roční akční plán pro území MAP SO ORP Rokycany na období od 1.7.2020 do 30.6.2020, verze 1.0, VI. 2020

- HM (Klabačková) seznámila členy RT MAP a vedoucí PS s obdržnými připomínkami a s jejich vypořádáním.
- RT MAP obdržel připomínky pouze od PS pro RP. Ostatní PS bez připomínek.

Jméno, příjmení podavatele	Kapitola	Popis připomínky	Stav řešení/vypořádání
Věra Huzinec Číková (členka PS pro RP)	RAP II. – příloha č.2, aktivity spolupráce/ implementace MAP	Do akčního plánu zapracovat aktivity v rovině vzdělávání a podpory školního metodika prevence, který je povinnou součástí personálního vybavení ZŠ a SŠ. Je základním členem školního poradenského pracoviště školy. Kompetence ŠMP jsou vymezeny vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a škol. zařízeních, uvádí je také Metodické doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a škol. zařízeních (MŠMT, 2010). Práce metodika a jeho postavení v procesu vytváření žádoucího sociálního klimatu celé školy, v oblasti prevence rizikového chování a osobnostně sociálního rozvoje je klíčová. Aktuálně by měl každý metodik prevence absolvovat 250 h. specializační studium zaměřené na podporu preventivních aktivit školy. Dále bych neopomíjela ani pozici sociálního pedagoga, který může významně napomoci při řešení témat spojených s předčasným odchodem žáků ze vzdělávacího procesu (např. zaměřuje se na včasné odhalení ohrožených žáků, podporuje vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků, vzdělává pedagogy školy a zvyšuje jejich povědomí v sociální oblasti).	Důraz na nutnost absolvování specializačního studia pozice Metodika primární prevence a rozšíření pozice Sociálního pedagoga v ZŠ byl zapracován do dokumentu „ Agregovaný popis POTŘEB ŠKOL na území MAP SO ORP Rokycany verze 1.0, VI. 2020 “, kapitola 4.2., odstavec „Rozvoj potenciálu každého žáka v jiných oblastech a další potřeby rozvoje školy“ Do dokumentu „ ROČNÍ AKČNÍ PLÁN pro území správního obvodu ORP Rokycany na období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021, verze 2.0, VI. 2020, RAP“ požadavek zvláštním bodem vymezen nebyl, a to z důvodu, že se jedná o individuální potřeby každé školy, které mají možnost školy řešit v rámci projektů Šablon OP VVV.

- RT MAP a vedoucí PS souhlasí s takto zpracovaným dokumentem a ukládá manažerům zveřejnit nejpozději do 25. 5. 2020 dokument na webu projektu k veřejnému připomínkování a současně vyzvat emailem KZŠ a členy ŘV MAP k připomínkovacímu procesu.
- Dokument bude předložen ke schválení ŘV MAP dne 18.06.2020.



3. Projednání a schválení dokumentu Strategický rámec MAP pro území SO ORP Rokycany, verze 8.0, VI. 2020

- HM seznámila ostatní členy RT s připravenou aktualizací SR MAP. Jedná se o přepracování základní popisové části SR MAP provedené na základě kompletní aktualizace územní strategie Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území správního obvodu s rozšířenou působností Rokycany, verze 2.0, VI. 2020, kdy tyto změny jsou vyznačeny „žlutě“, tj. jedná se o drobné úpravy v kapitole „Popis priorit a cílů, úpravy na úrovni ostatních kapitol – základní popisová část, nejsou barevně odlišeny. Jedná se pouze o úpravy, které aktualizují fakta v porovnání s verzí 1.0 a o úpravy, které byly provedeny za účelem zpřehlednění dokumentu.
- Dále byla část „Dohoda o investičních prioritách“ rozdělena na kapitulu 7.1. „Investiční priority – seznam PLÁNOVANÝCH A REALIZOVANÝCH projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRŮ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP SO ORP Rokycany“ a na kapitolu 7.2 „Investiční priority – seznam ZREALIZOVANÝCH / UKONČENÝCH / VYŘAZENÝCH projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRŮ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP SO ORP Rokycany“.
- Aktualizace SR MAP byla procesně realizována převážně v období 04/2020, kdy zúčastněné subjekty na základě výzvy HM (emailem 2.4.2020 na KZŠ) zaslaly, či zanesly do formuláře na sdíleném prostředí Google MAP své požadavky na aktualizaci již zanesených investičních záměrů, požadavek na zařazení nového projektového záměru nebyl pro verzi 8.0. vznesen, manažeré následně provedly vyhodnocení relevantnosti požadavků a zpracovali aktualizaci SR MAP. Sběr dat byl realizován do 8.5.2020.
- Přehled všech změn v rámci aktualizace na verzi 8.0, VI. 2020:

Tabulka/kapitola	Bližší popis změny	Odůvodnění revize
Základní popisová část SR MAP	Úprava textu v souladu s celkovou aktualizací dokumentu územní strategie na vyšší verzi (MAP II., verze 2.0, VI. 2020). Vize, priority, cíle a nastavená opatření zůstávají beze změny-drobné úpravy bez vlivu na základní strategická východiska MAP jsou vyznačeny žlutě.	Úprava textu v souladu s aktualizací dokumentu na vyšší verzi (MAP II., verze 2.0, VI. 2020)
Dohoda o investičních prioritách, kapitola 7.1.	Aktualizace údajů u projektového záměru č. 1_001, 1_003, 1_005, 1_009, 1_010, 1_015, 1_018, 1_019, 1_020, 1_024.	Aktualizace kapitoly, upřesnění údajů u projektových záměrů v souladu s jeho realizací.
Dohoda o investičních prioritách, kapitola 7.2.	Vyřazení projektových záměrů č. 1_002, 1_004, 1_006, 1_008, 1_011, 1_013, 1_016, 1_021, 1_022, 1_023 – přesun do ukončených investic.	Aktualizace kapitoly, projektové záměry se podařilo zcela naplnit, byly zrealizovány.
Příloha č.1 SR MAP Dohoda o investičních prioritách	Aktualizace údajů u projektového záměru č. 2_002, 2_003, 2_004, 2_005, 2_006, 2_008	Aktualizace kapitoly v souladu s časovým průběhem realizace MAP a aktuálními investičními potřebami území.

- Dokument byl projednán členy RT MAP a vedoucími PS, následně bude předložen ke schválení na individuálním jednání PS pro financování dne 14. 5. 2020.
- Pokud nebudou další připomínky, souhlasí RT MAP a vedoucí PS s takto zpracovaným dokumentem a ukládá manažerům zveřejnit nejpozději do 25. 5. 2020 dokument na webu projektu k veřejnému připomínkování a současně vyzvat emailem KZŠ a členy ŘV MAP k připomínkovacímu procesu.



- Aktualizace Strategického rámce, verze 8 bude předložena ke schválení ŘV MAP na jeho 4. jednání dne 18.06.2020.

4. Projednání aktuálního stavu připravenosti aktualizace Analytické části MAP pro území SO ORP Rokycany

- RT MAP k dnešnímu dni neobdržel od analytika Ing. Lauermana kompletní aktualizaci Analytické části MAP pro územní strategii Místní akční plán vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností Rokycany, verze 2.0, VI. 2020 (dále jen US MAP, verze 2.0), v důsledku této skutečnosti dochází ke změně timeplánu procesního postupu celkové aktualizace a souvisejícího připomínkovacího řízení – viz příloha č.2 tohoto zápisu (časová prodleva byla zapříčiněna v důsledku situace COVID19, posun časové osy prozatím nemá vliv na povinné termíny dosažení výstupů projektu MAP II. v návaznosti na Postupy MAP II., Výzva č. 47 OP VVV).
- Přijata opatření RT MAP: stanoven nejzazší termín pro předložení Analytické části MAP, verze 2.0, tj. 20.05.2020, tak aby bylo možné RT MAP následně zpracovat strategická východiska do celkové US MAP, verze 2.0 a dokument řádně postoupit veřejnému připomínkovacímu řízení. RT MAP zajistí průběžný reporting o stavu věci vedoucím PS.

5. Projednání a schválení změn dokumentace Organizační struktura MAP, verze 4; Identifikace dotčené veřejnosti verze 3, Příloha č. 1 Komunikačního plánu,

- Zpracování sloučení subjektů NIDV a NÚV v subjekt s názvem: Národní pedagogický institut České republiky (NPIČR). RT MAP a vedoucí PS souhlasí se změnami dokumentů a ukládá manažerům zveřejnit nejpozději do 25. 5. 2020 dokumenty na webu projektu, dokumenty budou dále předloženy ke schválení ŘV MAP na jeho 4. jednání dne 18.06.2020.

6. Reporting o stavu finančního plnění projektu MAP k 30.04.2020

- Byla schválena 2. žádost o platbu a 2. zpráva o realizaci projektu MAP II. – celkově bylo vyúčtováno za dobu realizace projektu (od 1.9.2018 do 30.4.2020) 3,3 mil. Kč.

KA04 IMPLEMENTACE MAP

1. Koordinační příprava a plán realizace KA04 Implementace MAP

- Reporting, příprava dalších vzdělávacích aktivit spolupráce VA – přehled – do 06/2020 a pro školní rok 2020/2021:

Název aktivity	Termín plnění/ realizace
VA7 workshopy pro žáky a rodiče REPLUG ME – digitální gramotnost, Lektor: Karolína Presová a spol.	školní rok 2020/2021, bude upřesněno ve vazbě na vývoj vládních opatření v důsledku pandemie COVID19
VA10 Malá technická univerzita, mimoškolní vzdělávací program, polytechnické vzdělávání MŠ (chybějící část: tandemové lekce)	Nedokončené lekce k uzavření celkového vzdělávacího programu: 17.9. 2020 MŠ Mlečice 22.9. 2020 MŠ Kařez
2.13 Sdílení dobré praxe, workshop Global money week	školní rok 2020/2021, bude upřesněno ve vazbě na vývoj vládních opatření v důsledku pandemie COVID19
DVPP STORYTELLING jako metoda k podpoře čtenářské gramotnosti – seminář pro pedagogy ZŠ, MŠ	Duben 2021



VA21 vzdělávací program ČG „Komenský v knihovně 2020“, záštita Rokycanská knihovna	Termín březen–červen 2020 nebyl realizován v důsledku pandemie COVID19, přesun na podzim 2020, bude upřesněno.
2.13 Profesní vzdělávání pedagogů – Viamens, hrubá motorika jako nástroj logopedické primární prevence	Program přerušen v důsledku situace COVID19, pokračování od září 2020 – projednáno bude spuštění 2 etap najednou (jarní + podzimní, tj. 6 MŠ najednou).
VA20 Čtenářské dílny pro ZŠ (lektorky Mgr. Sixtová, Mgr. Dudová – PS ČG)	Bude upřesněno ve vazbě na vývoj vládních opatření v důsledku pandemie COVID19, předpoklad plnění (přípravný týden v 08/2020)
VA25 online webináře DVPP pro MŠ (garant: ATIV Institut vzdělávání, s.r.o.), název kurzu: Přirozený rozvoj komunikace a řeči dítěte předškolního věku, pro MŠ	25 účastníků/ped. pracovníků. Realizace 05/2020.
Centrum kolegiální podpory pro oblast Čtenářské gramotnosti v území ORP	Zahájení činnosti pro školní rok 2020/2021, lektory MAP/přímé pozice RT/Mgr. Dudová, Mgr. Sixtová
Setkání škol se zástupci sociálních služeb působících v území ORP Rokycany	26.8.2020, od 13.00 hodin, zasedací místnost Triana MěÚ Rokycany. Na setkání jednotliví poskytovatelé sociálních služeb představí svou činnost a působnost ve vztahu ke školství, následně bude možné diskutovat nad možnostmi či potřebami spolupráce a tématy, která účastníci setkání v této oblasti řeší. Případné prezentace sociálních služeb budou školám poskytnuty v předstihu. Plánované setkání organizuje ve spolupráci s MAP také Mgr. Kruba vedoucí OSZ MěÚ Rokycany-jedná se o požadavek, který vyplynul z potřeb dokumentu „Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku na období 2020–2024“ a zároveň byl vyhodnocen PS RP jako žádoucí v daném území ORP Rokycany zrealizovat.
Centrum stavitelského dědictví v Plasích – vzdělávací program pro MŠ	jaro 2021
Výjezdní zasedání ředitelů škol a školských zařízení	11.-12.11.2020

- Reporting, realizace vzdělávacích aktivit spolupráce VA v době vládních opatření v důsledku pandemie COVID19:

VA23 WEBINÁŘ 'Živá výuka', platformy – 1.stupeň ZŠ	32 účastníků/ped. pracovníků. Realizace 27.4.2020, jednorázová vzdělávací aktivita.
VA24 WEBINÁŘ Výuka online v prostředí Google Učebny– 2.stupeň ZŠ	4 účastníci/ped. pracovníci. Realizace 24.4.2020, jednorázová vzdělávací aktivita.



2. Dílčí projednané podněty aktérů platformy MAP ke vzdělávacím aktivitám spolupráce z plánu VA KA04:

- Návrh vedoucích PS: sdílená pozice personálního opatření školního psychologa pro několik „sousedních“ základních škol (např. Mýto, Zbiroh, Stupno, Radnice) jako nástroj podpory aktivity spolupráce KA04 implementace MAP – odborník by poskytoval školám telefonické/mailové konzultace a v předem určené dny by poskytoval poradenství, krizové intervence či lektorskou činnost, přímo v sídle školy, předpoklad rozsahu celkové sdílené činnosti 32 hodin/týden, tj. 0,8 p.ú./měsíc.
- Návrh vedoucích PS MG: zřízení online platformy pro sdílení pedagogů dle oborového zaměření, obdoba předmětových komisí, nástroj online podpory např. web, Google drive – možnost spolupráce s vydavateli učebnic (možnost prezentací, odzkoušení – např. Fraus, Nová škola, Prometheus...)

3. Různé, diskuze

- Plánované jednání KZŠ dne 14.05.2020 bude zrušeno z důvodu vládních opatření ke konání akcí v důsledku COVID19, RT MAP mailem informuje zástupce škol – podkladové materiály, které měly být předmětem společné diskuse, obdrží elektronicky v termínu nejpozději 20. května 2020.

Úkoly a přehled důležitých termínů:

20. 05. 2020	KZŠ infomail – připomínkový proces dokumentace: 1) Agregovaný popis potřeb škol, verze 1.0. 2) Roční akční plán na období 1.7.2020-30.6.2021, verze 1.0. 3) Strategický rámec MAP, verze 8.0 4) Organizační struktura MAP, verze 4.0 5) Identifikace dotčené veřejnosti, verze 3.0 6) US MAP, verze 1.0.
25.05.2020	Připomínkový proces všech aktérů MAP a ostatní veřejnosti Uveřejnění dokumentace (ad 1) až ad) 6 na webu http://www.rokycany.mapplzensko.cz/ Odpovídá RT MAP.
18. 06. 2020	Jednání ŘV MAP, od 14:30 v zasedací místnosti Triana Městského úřadu Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Rokycany

Přílohy zápisu:

- 1) Prezenční listina
- 2) ČASOVÁ OSA projednání a finalizace územní strategie MAP II.

Zapsala: Ing. Kateřina Kuklíková, Mgr. Lenka Klabačková
Schválil: Ing. Tomáš Hůlka
Místo, datum: Rokycany, 06. 05. 2020