



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



# SETKÁNÍ zástupců/koordinátorů zapojených škol z území ORP Rokycany MAP II., 26. 08. 2020 Rokycany

Místní akční plán rozvoje vzdělávání  
ORP Rokycany II.  
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17\_047/0010609

Pořadí setkání KZŠ č.5/projekt



**MĚSTO ROKYCANY**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



# Projekt MAP II.

Název projektu:	<b>Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II. (MAP II)</b>
Nositel projektu:	<b>Město Rokycany</b>
Doba realizace:	1.9. 2018 - 31. 8. 2022, 4 roky
Finanční podpora:	Finanční prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu: ČR 95%, 5% vlastní zdroje Město Rokycany  Alokace 11,4 mil. Kč pro školy v území SO ORP.
Web projektu:	<a href="http://www.rokycany.mapplzensko.cz/">http://www.rokycany.mapplzensko.cz/</a>



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



# Průběžná informace o aktuálním stavu realizace MAP

## Setkání pracovních orgánů 1-06/2020

- Koordinátoři všech škol/0x – z důvodu COVID19 spolupráce online,
- Pracovní skupiny – online spolupráce, 2-3x
- Platforma Koordinátor inkluze v ZŠ – průběh aktivity online, podpora žáků se SvP a rodičů ve vzdělávání na dálku
- RT MAP/2-3x ; ŘV MAP/1x

## Hlavní činnost:

- ✓ zpracování strategických dokumentů (*ÚS MAP, verze 2.0., RAP II., Agregovaný popis potřeb škol, SR MAP,v8*), *dostupnost web projektu*
- ✓ Podpora škol v době pandemie COVID19 – podpora ICT, online výuky, administrativní a procesní support při realizaci projektů Šablon OP VVV – vzory podpůrné dokumentace aj.
- ✓ Webináře na podporu online výuky 1. stupeň a 2. stupeň (ITC International TEFL Certificate s. r. o.)
- ✓ E-learning pro pedagogy MŠ (ATIV institut vzdělávání s.r.o.)



# Průběžná informace o aktuálním stavu realizace MAP

**Funkční platforma v území** – průběžná informovanost na <http://www.rokycany.mapplzensko.cz/>

## **Projektové řízení a finanční řízení MAP II. k datu 26. 08. 2020**

- ❖ **Zpracována 2. Zpráva o realizaci projektu**, vč. finančního čerpání (ŽoP) za období 7/2019 – 12/2019, schválena ŘO MŠMT bez výhrad. Plnění projektu MAP II probíhá kontinuálně dle věcného a finančního plánu.
- ❖ **3. Zpráva o realizaci projektu**, vč. finančního čerpání (ŽoP) za období 1/2020 – 06/2020 (schváleno MŠMT bez komplikací)
- ❖ **Aktuální výše čerpání fin. prostředků cca 4,7 mil. Kč. (z 11,4 mil. Kč)**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



## ATIVITY IMPLEMENTACE MAP – období 07-12/2020/PLÁNOVANÉ

2.3. Seminář k projektům ŠABLON OP VVV, II., III.	Praktické informace k realizaci projektů v rámci Výzvy č. 63 OP VVV ŠABLONY II. a Výzvy č.80 OPVVV Šablony III.; RT MAP (Mgr. Klabáčková, Ing. Kuklíková) Místo: MěÚ Rokycany, ZS Triana	26.8.2020 – Jednání KZŠ 12:00 – 13:00
VA26_2.13_Setkání škol se zástupci sociálních služeb působících v území ORP Rokycany	Plánované setkání organizuje ve spolupráci s MAP také Mgr. Kruba vedoucí OSZ MěÚ Rokycany-jedná se o požadavek, který vyplynul z potřeb dokumentu „Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku na období 2020–2024“ a zároveň byl vyhodnocen PS RP jako žádoucí v daném území ORP Rokycany zrealizovat. Místo: MěÚ Rokycany, ZS Triana	26.8.2020 13:00 – 16:00
VA11_4.3._Vzdělávací program se zaměřením na rozvoj hrubé motoriky u dětí v předškolním vzdělávání jako nástroj podpory primární logopedické prevence MŠ a ZŠ, VIAMENS z.s.	Pokračování realizace programu od 7.9.2020, spuštění na všech MŠ ( <b>MŠ Raková, MŠ Kameňáček, MŠ Rokycany, Školní -1.etapa) – pokyny již běžely na kontaktní osoby, 2.etapa (MŠ Mirošov, MŠ Stupno, MŠ Radnice) – zahájení? - upřesnění na jednání KZŠ 26.8.2020 – leden 2021?</b>	Září–Listopad 2020



<p>VA20_2.13_Čtenářské dílny pro ZŠ (lektorky Mgr. Sixtová, Mgr. Dudová – PS ČG)</p>	<p><b>Téma:</b> Čtenářské dílny pro ZŠ, pokračování aktivity centra kolegiální podpory.  <b>Lektor:</b> Mgr. Monika Dudová, Mgr. Ivana Sixtová  <b>Místo:</b> ZŠ Jižní předměstí Rokycany, přihlášky uzavřeny. Čten. dílny budou realizovány pravidelně 2x/rok.</p>	<p><b>31.8.2020</b>  <b>14-17:00 hod.</b>  <b>(náhradní termín za zrušený 25.3.2020)</b></p>
<p>VA7_2.14_Workshopy pro rodiče (REPLUG ME – digitální gramotnost)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Seminář pro rodiče žáků</b></li> <li>- <b>Projektový den pro žáky</b></li> <li>- <b>Seminář pro pedagogy</b></li> <li>- místo konání: v místě sídla školy</li> </ul> <p>Lektor: Karolína Pressová a spol.  <a href="https://www.replug.me/pro-rodice.html">https://www.replug.me/pro-rodice.html</a>  <a href="https://www.replug.me/pro-skoly.html#triedy">https://www.replug.me/pro-skoly.html#triedy</a></p> <p><b>Zapojené školy:</b> ZŠ Jižní RO, ZŠ TGM RO, ZŠ Osek, ZŠ Mýto, ZŠ Osek, ZŠ Čechova RO, ZŠ Zbiroh, <b>jen rodiče:</b> MŠ Saská RO - oba provozy. Harmonogram půjde samostatně na KZŠ těchto škol.</p>	<p>Termín realizace:  24-26.11.2020  18-21.1.2021</p>
<p>VA27_2.13 Seminář „Financování v regionálním školství v praxi“</p>	<p>Seminář v tématu regionálního financování škol v praxi (legislativa, výkaznictví, Ph-max, změny, aj.)  Lektor/odborník z praxe: Mgr. Pavel Zeman, Radka Šlégrová; <b>Místo konání:</b> ZŠ ulice míru 64, Rokycany, aula</p>	<p><b>14.9.2020</b>  <b>14:00 – 17:00 hodin</b></p> <p><b>Přihlášky</b>  <b><u>ZDE</u></b></p>



<p>Konference Finančně gramotná a podnikavá škola 2020</p>	<p>Odborná konference „nepřímo“ navazuje na aktivitu realizovanou pod záštitou projektu MAP v našem území ORP Kralovice "Finančně gramotná škola – projektové dny pro žáky Yourchance o.p.s. a doprovodný profesní rozvoj pedagogů". Určitě by bylo vhodné za každou školu 1 účastníka/pedagoga na tuto odbornou konferenci vyslat. <u>Školy: ZŠ Mýto, ZŠ Jižní RO, ZŠ Radnice, ZŠ Zbiroh na této konferenci převezmou certifikáty „Finančně gramotná škola“.</u> <a href="http://www.fgdoskol.cz/konference/">http://www.fgdoskol.cz/konference/</a></p> <p>POZOR: 1 zástupce za ORP do panelové diskuze? ... se zástupci RT MAP.</p>	<p>15.9.2020 Praha (doprava po vlastní ose)</p>
<p>VA28_ 2.13 Finanční gramotnost v praxi škol</p>	<p>Náhrada za akci pro žáky v rámci celosvětové aktivity GMW (Global Money Week 2020) na podporu finanční gramotnosti žáků, zrušeno z důvodu COVID 19; Náhrada – Kulatý stůl pro pedagogy – reflexe a zhodnocení vzdělávacího programu „Rozpočti si To“ dodavatel: Yourchance – přenos metodiky, virtuální realita, Lektor: Mgr. Věra Kříčková, <u>yourchance o.p.s.</u>, Místo konání: ZŠ ulice míru 64, Rokycany, aula POZOR: tisková beseda s novináři: možnost prezentace školy, zájemci hlásit se RT MAP!</p>	<p>23.9.2020 <b>10:00 – 13.00 hodin</b> (změna původní času 8.30-15.00)</p> <p><b>Přihlášky</b> <b><u>ZDE</u></b></p>



# Kulatý stůl

23. 9. 2020  
Místo konání:  
ZŠ Ulice míru 64  
Rokycany

## Zážitková pedagogika ve výuce finanční gramotnosti na ZŠ

Program vede  
Věra Kříčková,  
lektorka yourchance o.p.s.  
hosté: Michaela Škorníčková,  
Andrej Braguca a další

10:00 – 11:30 moderovaná diskuse  
11:30 – 12:00 networking  
12:00 – 13:00 praktická ukázka využití  
virtuální a rozšířené  
reality ve výuce  
+ diskuse

Partneři:

OSOBNÍ PROSPERITA by yourchance



MĚSTO ROKYCANY

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP  
Rokycany II.“  
Reg. č. projektu: CZ.02.03.68/0/0/0/17\_047/001/0609  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

<p>VA29_2.13 Jednorázové vzdělávací aktivity na podporu kariérového poradenství pro žáky Návštěvy žáků 7. - 9. na Střední škole informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská (ukázkové dny)</p>	<p>Aktivita obsahuje teoretickou část (představení propagovaných oborů a činností hostitelské SŠ, možnosti uplatnění absolventů SŠ na regionálním trhu práce, BOZP) a praktickou část (např. konektorování síťových kabelů, ukázky Arduina, nácvik práce s registračními pokladnami atd.)</p> <p>Určeno pro žáky 7. – 9 . tříd ZŠ, velikost skupiny max. 50 žáků. Akce je určena pro žáky, kteří o dané obory projevují zájem.</p>	<p>říjen–listopad 2020</p> <p><b>Nyní ZÁJEM</b> <b><u>ZDE</u></b></p> <p>Termíny poté ind. s RT MAP.</p>
<p>VA30, 2.3. VÝJEZDNÍ SETKÁNÍ ŘEDITELŮ škol a školských zařízení v území ORP Rokycany</p>	<p><u>Výjezdní setkání ředitelů škol a školských zařízení – společná akce pro území ORP Rokycany a ORP Kralovice.</u></p> <p>Místo: Hotel Monínec (Sedle-Prčice, Stř.kraj).</p> <p>11.11.2020 (středa) 9:30 - 15:30 - praktické workshopy na téma digitální gramotnost, Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s., , Mgr. Jiří Havlík</p> <p>12.11.2020 (čtvrtek) 9:30 - 12:00 - informace zástupců ORP a realizačního týmu MAP</p> <p><b>Nahlásit do: 30.9.2020 – poté budou přihlášky uzavřeny.</b></p>	<p>11-12.11.2020 <b>PŘIHLÁSIT</b> <b><u>ZDE</u></b></p>



<p>VA9_DVPP STORYTELLING jako metoda k podpoře čtenářské gramotnosti</p>	<p>Kurz se zaměřením, jak vyzkoušet, jak pracovat s moderní vyučovací metodou Storytelling a oživit tak své vyučovací hodiny. Rozsah: 8-16 hodin. Místo konání: MěÚ Rokycany, ZŠ Triana.</p> <p>Lektor: Bc. <u>Dominika Šindelková</u>, Storytelling o.s. <a href="http://story-telling.cz/index_cojestorytelling.html">http://story-telling.cz/index_cojestorytelling.html</a></p> <p>(Nejprve školení pro pedagogy – poté divadelní představení – zkouška lektora, apod). Zájem škol byl: ZŠ Zbiroh, ZŠ Stupno, ZŠ Mlečice, ZŠ Čechova RO, ZŠ Holoubkov, ZŠ Osek, ZŠ Kařez.</p>	<p>Termín realizace bude upřesněn ind., prozatím není stanoven přesně – listopad/2020.</p> <p>Jednání s dodavatelem přerušena z důvodu COVID19</p>
<p>VA31 2.13 Workshop pro zřizovatele škol „Vize vzdělávání, Jak a k čemu směřovat a podporovat naši školu? “ EDUin</p>	<p>Workshop je určen zástupcům zřizovatelů škol, téma: role zřizovatelů v řízení a rozvoji regionálního školství. Facilitátor: EDUIN: Miroslav Hřebecký, programový ředitel.</p> <p><b>Místo konání: MěÚ Rokycany, ZŠ Triana.</b></p>	<p><b>20.1.2021</b> 13.30 – 17:30 hodin</p> <p><b>Povinně předat informaci na své zřizovatele, Pozvánku obdržíte až na setkání ve 12/2020 !!! Účast zřizovatelů potřebujeme 😊</b></p>



<p>VA32 2.13 Workshop pro pedagogy „Vize vzdělávání“ EDUin</p>	<p>Workshop je určený všem, kteří se chtějí zapojit do veřejné diskuse o vzdělávání, spolupráce zřizovatel – ředitel, financování škol, nové přístupy ke vzdělávání, formativní hodnocení, rodiče a jejich vliv na vzdělávací politiku aj. , název akce:</p> <p><b>Ředitel zavalený papíry a byrokracií.</b></p> <p>Facilitátor: EDUIN: Miroslav Hřebecký, programový ředitel.</p> <p>Místo konání: ZŠ ulice míru 64, Rokycany, aula</p>	<p><b>20.1.2021</b> <b>8.30 – 12:30 hodin</b></p>
<p>VA34_2.13 Kurz Podpora dětí s náročným chováním</p>	<p>Garant akce (ČOSIV - Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání: Lektorky: Oblast školství Mgr. Hana Křejdlová; Oblast sociální a zdravotní Mgr. Zdeňka Benešová), rozsah 16 hodin. Cílová skupina: pedagog 1.st.ZŠ, asistent pedagoga</p> <p>Místo konání: MěÚ Rokycany, ZS Triana.</p> <p><u>Detailní popis uveden v samostatné příloze zápisu.</u></p>	<p><b>29.1.2020 = 8 hodin, 4. 2. a 11. 2. od 13:30 do 17:30 hod= 2x 4 hodiny.</b></p> <p><b>Přihlášky</b> <b><u>ZDE</u></b></p>
<p>VA21 vzdělávací program ČG „Komenský v knihovně 2020“, záštita Rokycanská knihovna</p>	<p>Vzdělávacího programu k tématu národních oslav J. A. Komenského 2020-2022 pod záštitou Městské knihovny Rokycany. Objednávky přímo na Jana Aubrechtová – ředitelka Městské knihovny s regionální funkcí, Rokycany, <a href="mailto:jaubrechtova@rokycany.cz">jaubrechtova@rokycany.cz</a>.</p>	<p><b>Aktivita opět v běhu 10/2020-12/2020</b></p>



Vzdělávací akce v řešení –  
budou realizovány.

Centrum stavitelství Plasy – vzdělávací program  
pro MŠ, oblast Polytechnika

Jaro 2021



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

# PŘEHLED ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ŠKOL DO VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT MAP, období k 25.6.2020

Název subjektu	počet využitých aktivit (celkem 21)	Finanční prostředky čerpané školou
Mateřská škola Kameňáček Kamenný Újezd, příspěvková organizace	6	54 153
Mateřská škola Ráček Raková, příspěvková organizace	3	32 639
Mateřská škola Rokycany, Školní ulice 642, příspěvková organizace	2	69 078
Mateřská škola Rokycany, U Saské brány, příspěvková organizace	8	152 970
Mateřská škola Sluníčko Mýto, okres Rokycany, p.o.	6	78 614
Mateřská škola Strašice, okres Rokycany	1	439
Základní škola a Mateřská škola Ejpovice, okres Rokycany, p.o.	6	23 223
Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, p.o.	13	419 826
Základní škola a Mateřská škola Hrádek, okres Rokycany	10	176 707
Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, p.o.	5	40 095
Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace	9	268 830
Základní škola a mateřská škola Mirošov, příspěvková organizace	1	45 000
Základní škola a Mateřská škola Mlečice, příspěvková organizace	12	108 812
Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, p.o.	4	40 414



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Název subjektu	počet využitých aktivit (celkem 21)	Finanční prostředky čerpané školou
Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace	4	126 194
Základní škola a mateřská škola Stupno, příspěvková organizace	8	107 968
Základní škola a Mateřská škola Volduchy, příspěvková organizace	3	20 483
Základní škola Dobřív, okres Rokycany	1	439
Základní škola J. V. Sládka Zbiroh, příspěvková organizace	10	122 638
Základní škola Jižní předměstí Rokycany, příspěvková organizace	12	283 057
Základní škola Karla Vokáče Strašice, okres Rokycany	5	183 736
Základní škola Mýto, okres Rokycany, příspěvková organizace	13	264 596
Základní škola Rokycany, Čechova 40	6	50 244
Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace	12	218 717
Základní škola T.G. Masaryka Rokycany, příspěvková organizace	8	59 785
Základní škola Veselá, okres Rokycany	6	41 581
Základní umělecká škola Václava Vačkáře Zbiroh, p.o.	1	439
<b>CELKEM</b>		<b>2 990 678</b>



# MAP III. – návaznost, výhled?

## Základní informace:

- ❖ poslední výzva z PO3 OP VVV, pro MAP tzv. překlenovací
- ❖ překlenovací výzva do nového programového období - podpořen pouze proces plánování - **cílem je zachovat proces plánování a umožnit jeho rozvoj, udržet realizační týmy**
- ❖ nebudou hrazeny implementační aktivity, tj. cílené aktivity pro školy v území, tyto (konkrétní opatření vytvořené v akčních plánech) budou hrazeny až z navazující OP JAK (Operační program Jan Amos Komenský)
- ❖ vyhlášení výzvy: předpoklad září 2020
- ❖ nejzazší datum pro ukončení fyz. realizace projektu: 30. 11. 2023
- ❖ **MAP III. ORP Rokycany = 01. 09. 2022 – 30. 11. 2023, 15 měsíců překlenovací období bez realizace aktivit implementace (intenzitu ve školách směřovat do dotační podpory Šablony III. OP VVV)**



# Reporting ostatních informací – organizační záležitosti?

- **Nabídky dodavatelů: IT ve škole o.p.s. – semináře pro pedagogy** (téma: Fakta k aktuální "covid" situaci, Povinnosti plynoucí z novely školského zákona týkající se distančního vzdělávání, Dostupná řešení pro "distanční" vzdělávání ve školách, Vyzkoušejme si jednotlivé varianty v rámci workshopu, Možnosti financování) – ANO, NE pod záštitou MAP?)
- **Investiční priority pro PRV**, článek č.20 výzva vyhlášena MAS Světovina o.p.s., dostupnost zde: [ZDE](#), **podání žádostí do 14.9.2020**, **ŘV MAP bude dne 1.9.2020 schvalovat dané záměry per rollam.**
- ✓ **Výkaznictví – pracovní výkazy, finanční odměna pro 2.pololetí 2020**
- ✓ **Termín setkání KZŠ č. 6 – středa 2.12.2020, od 14:00 hodin.**



# Evaluační zprávy projektu k připomínkování KZŠ – úkoly do 12/2020

## ✓ Průběžná sebehodnotící zpráva příjemců MAP II. za období 12 měsíců realizace projektu

- sebehodnotící zpráva RT MAP za období od 01. 09. 2019 do 31. 08. 2020, povinný výstup projektu v souladu s metodikou OP VVV.

## ✓ EVALUACE ČINNOSTI PRACOVNÍCH SKUPIN a platform projektu MAP

- Zhodnocení činnosti pracovních orgánů MAP za období činnosti: 1.9.2018 – 31.8.2020 - povinný výstup projektu v souladu s metodikou OP VVV.

Evaluační zprávy budou zpracovány RT MAP (aktuálně probíhá sběr dat) a v průběhu 10/2020 budou rozeslány na KZŠ k připomínkování – sběr připomínek bude na [vzdelani.mapplzensko@gmail.com](mailto:vzdelani.mapplzensko@gmail.com) do 30.11.2020.



# Strategické dokumenty/schválené 25.6.2020 ŘV MAP pro území SO ORP Rokycany

## Agregovaný popis POTŘEB ŠKOL na území MAP SO ORP Rokycany verze 1.0, VI. 2020

- ❖ Připomínkový proces trval od **02. 06. 2020 do 12. 06. 2020** (dostupnost všem členům platformy MAP: PS, KZŠ, ŘV, dotčená veřejnost, uveřejněno na webu MAP), forma sběru Google Drive, **stav: bez připomínek.**
- ❖ Zohledněny potřeby škol za období od 09/2018 do 04/2020 – přímá vazba na roční akční plán RAP MAP II. (zdroje: šetření MŠMT + ind. reflexe škol prostřednictvím KZŠ), platnost výstupů do 06/2020.
- ❖ **II. etapa - šetření, sběr dat** 09/2021 do 04/2022, výstupy potřeby škol na období 07/2022–12/2023/strategická východiska pro MAP III.



## ROČNÍ AKČNÍ PLÁN pro území MAP SO ORP Rokycany na období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021, verze 1.0, VI. 2020 (RAP II.)

- ❖ Připomínkový proces trval od **02. 06. 2020 do 12. 06. 2020** (dostupnost všem členům platformy MAP: PS, KZŠ, ŘV, dotčená veřejnost, uveřejněno na webu MAP), forma sběru Google Drive, **stav: bez připomínek.**
- ❖ Přehled realizace plnění do 30.6.2021:
  - 1) **Aktivity škol** (plnění jednotlivých Šablon OP VVV), seznam v příloze č. 1;
  - 2) **Aktivity spolupráce**=aktivity realizované **projektem MAP**, v příloze č. 2;
  - 3) **Aktivity infrastruktury**=aktivity převážně podpořené z IROP, MF, v příloze č. 3;

## Strategický rámec MAP pro území SO ORP Rokycany, verze 8

Úprava i textové části, vč. Dohody o prioritách. Připomínkový proces trval od 02. 06. 2020 do 12. 06. 2020 dtto viz výše, stav: bez připomínek. **Platnost verze č. 8 do 12/2020.**



## Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností ROKYCANY, verze 2.0, VI. 2020 (ÚS MAP, verze 2.0)

- ❖ Klíčový dokument projektu MAP II. ORP Rokycany
- ❖ **ÚS MAP, verze 2.0** stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů regionální vzdělávací politiky, a to na základě místní potřeby, která je podložena reálnými daty a analýzami z uskutečněných šetření v časovém období 09/2019 až 02/2020.
- ❖ Zohledňuje posun regionálního školství z verze 1.0. ÚS MAP, který byl zpracován v 06/2018, tj. zohledňuje reálně posun za období 2018-2022 (2 roky trvání spolupráce v rámci MAP).
- ❖ **ÚS MAP, verze 2.0 = Analytická část (posun od školního roku 2017/2018) + RAP MAP II. + SR MAP, verze 8.**
- ❖ Připomínkový proces trval od **09. 06. 2020 do 23. 06. 2020** (dostupnost všem členům platformy MAP: PS, KZŠ, ŘV, dotčená veřejnost, uveřejněno na webu MAP), forma sběru Google Drive, **stav: bez připomínek.**



# Organizační struktura MAP, verze 4

- ❖ Změna zastoupení na pozici RT MAP: **Administrativní pracovník:** nově Ing. Jitka Štembergová (nahradila Bc. Terezu Bendovou).
- ❖ **Změna člena ŘV MAP, zastoupení subjektu: Člověk v tísní, o.p.s.,** nově Mgr. Miroslava Haplová, nahradila Mgr. Annu Burešovou, počet členů beze změn: 25
- ❖ **Změna zastoupení v rámci Pracovní skupiny pro rovné příležitosti,** nově Mgr. Miroslava Haplová, nahradila Mgr. Annu Burešovou, počet členů beze změn: 6.
- ❖ NPIČR, krajské pracoviště Plzeň – pouze změna názvu subjektu.
- ❖ K 30.6.2020 ukončení spolupráce s Ing. Jiřím Lauermanem (RT MAP – pozice Analytik, v návaznosti na ukončení aktualizace ÚS MAP, verze 2.0), prozatím bez náhrady, bude předmětem změny organizační struktury, verze 5 (předložení ŘV MAP 12/2020).



## **Komunikační plán, verze 2.**

- ❖ změna na úrovni názvu subjektu NIDV ČR = změna názvu na Národní pedagogický institut ČR (NPIČR, krajské pracoviště Plzeň)

## **Identifikace dotčené veřejnosti, verze 3.**

- ❖ změna na úrovni názvu subjektu NIDV ČR = změna názvu na Národní pedagogický institut ČR (NPIČR, krajské pracoviště Plzeň)



## Další aktivity RT MAP

Přímá podpora škol v oblasti finančního a projektového řízení projektů **Šablony II** - konzultační, metodický a poradenský servis (telefonická a e-mailová komunikace, individuální schůzky ve škole, praktické semináře) - zaštiťuje MAS Světovina, o.p.s., ZDARMA.

**Ing. Kuklíková, Mgr. Klabačková**

Konzultační činnost k ostatním dotačním možnostem zapojených aktérů, a to v rámci ESIF atd. (kromě projektů Šablon OP VVV).

- ❖ **Podpora v rámci projektů Šablon II., III. OP VVV, kontinuálně**
- ❖ **Podpora v rámci projektů IROP**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



# <http://www.rokycany.mapplzensko.cz/>

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying <http://www.rokycany.mapplzensko.cz/>. The page title is 'MAP ROKYCANY' and the subtitle is 'MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP ROKYCANY II.'. The main content area features a large image of a town square with a fountain and a large text overlay: 'MAP ROKYCANY MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP ROKYCANY II.'. The browser's taskbar at the bottom shows various application icons and the system clock indicating 11:44 on 20.05.2019.

MAP ROKYCANY  
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ  
ORP ROKYCANY II.

HOME → MAP V ORP ROKYCANY → ORGÁNY MAP → VÝSTUPY MAP → AKTUALITY → KE STAŽENÍ

MAP ROKYCANY  
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE  
VZDĚLÁVÁNÍ ORP ROKYCANY  
II.

MAP PLZEŇSKO »



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY