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Jednání vedoucích PS č.7 dne 06.05.2020 

ČASOVÁ OSA projednání a finalizace územní strategie MAP II.: 

 

Termín 

plnění 
Proces/Výstup Odpovídá Navazuje 

do 31.3.2020 
Finální verze Analytická část MAPII. + východiska pro Strategickou část, 
doporučení k aktualizaci vize, priorit 

Ing. 
Lauerman 

- Projednání vedoucí PS + RT MAP 
- Projednání individuálně se členy v PS 
- Kompletace připomínek do 10.4.2020. 

do 17.4.2020 Zapracování připomínek 
Ing. 

Lauerman 
Schválení PS+RT MAP 

od 31.3 do 

8.5.2020 

20.5.2020 

A. Zpracování RAP MAP II. na období 07/2020–06/2021 (Aktivity škol, 
Aktivity infrastruktury-SR MAP-v rámci celkové aktualizace územní 
strategie MAP II.  

 
B. Aktualizace SR MAP – dohody o investičních prioritách, v8. 
 

C. Kompletace finálního dokumentu územní strategie MAP II. 
 
D. Agregovaný popis potřeb škol na území MAP 

RT MAP 

- Projednání vedoucí PS, RT MAP ad A, B a D 
- Projednání individuálně se členy v PS 
- Kompletace připomínek 12.5.2020. 06.05.2020 
 
- Projednání vedoucí PS, RT MAP ad C 
- Projednání individuálně se členy v PS 
- Kompletace připomínek do 25.05.2020. 
 

25.5.- 

08.6.2020 

Vyvěšení všech výstupy ad) A až ad) D na web MAP 
(http://www.rokycany.mapplzensko.cz/)  
otevřený připomínkovací proces všech aktérů platformy MAP (včetně KZŠ 
a členů ŘV MAP). 

 

- RT MAP – informuje ŘV MAP, zřizovatele škol, 
vedení obcí nezřizujících školu v území 
řešeného MAP, včetně KZŠ. 
 

- Projednání ve školách – odpovídá KZŠ 

do 18.6.2020 Zapracování připomínek všechny výstupy ad) A až ad) D RT MAP Schválení PS vedoucí +RT MAP 

18.06.2020 Projednání a schválení ŘV MAP všechny výstupy ad) A až ad) D 
ŘV MAP, RT 
MAP 

Finalizace výstupů ad) A až ad) D, schválení ŘV 
MAP/Usnesení v rámci 4.Zápisu ŘV MAP. 

 

http://www.rokycany.mapplzensko.cz/

